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1. Inleiding

Tijdens de vaststelling van het Jaarplan van Stadsdeelmanagement Noord in de Raadscommissie Noord, is afgesproken dat u regelmatig op de hoogte zou worden gehouden van de stand van zaken van de verschillende projecten/activiteiten in stadsdeel Noord. Voor u ligt de eerste terugkoppeling van 2010. 
De voortgang van het jaarplan wordt in deze rapportage kort beschreven door middel van het zo genoemde stoplichtenmodel. 
Groen geeft aan dat het project/activiteit volgens de planning loopt. Oranje geeft aan dat het project niet binnen de vooraf gestelde planning wordt afgerond.  Rood geeft aan dat het project (tijdelijk) stil staat/ niet door gaat. In de kolom Toelichting is vervolgens kort te lezen welke acties gaan plaats vinden of plaats hebben gevonden.  
Daarnaast staat er een √ als het project/de activiteit is afgerond. 
Er wordt in deze stand van zaken alleen aandacht besteed aan die activiteiten/projecten die in het eerste of tweede kwartaal afgerond moeten zijn, activiteiten/projecten die doorlopend zijn en waar nieuws over te melden is of projecten waar we een vertraging verwachten. Doorlopende activiteiten en in het 3e of 4e kwartaal geplande activiteiten waarover niets te melden is, zijn niet opgenomen!
Conclusie die na het eerste half jaar kan worden getrokken is dat we goed op koers liggen. Op enkele onderdelen is wel sprake van enige vertraging maar hier ligt over het algemeen een goede reden aan ten grondslag.

2. Stand van zaken projecten/ activiteiten Twekkelerveld

	Project
	
	Toelichting 

	Uitwerken integraal Wijkprogramma (IWP) Twekkelerveld
	
	

	Organiseren uitwerking en uitvoering IWP:
	
	

	- instellen stuurgroep
	√
	Tijdens de “start”bijeenkomst in juni is een voorlopige stuurgroep gevormd.

	- uitwerken strategisch programma Toekomstbeeld 2025
	
	Tijdens de startbijeenkomst op 17 juni zijn bij de verschillende speerpunten de actiepunten benoemd die hieronder vallen. Deze zijn vervolgens gescoord met de prioriteit “loopt nu”, “binnenkort starten” en “op termijn oppakken”.
Daarnaast worden kansen die zich voordoen opgepakt.

	Versterken van het groene karakter in delen van de wijk:
	
	

	- Groenstructuurplan, inventarisatie, maken actie-/werkplan
	
	Inventarisatie middengebied is gereed en is vertaald naar een conceptaanpak, waarover in oktober afspraken met de corporaties worden gemaakt. Dan worden tevens afspraken gemaakt over de inventarisatie van de rest van Twekkelerveld.

	
	
	

	“Twekkelerveld Alles Aanwezig”
	
	

	Versterken zelfvoorzienend vermogen van de wijk:
	
	 

	- versterken “Samenwerkingsverband Twekkelerveld”
	
	Gehele jaar lopend. Carnavalsoptocht en Zomerfestival zijn onder gezamenlijke vlag georganiseerd.

	- ondersteunen en versterken positie en rol wijkraad
	
	Alifa is samen met de wijkraad en SDMN bezig met verbreding en versterking. Dit proces vraagt tijd en zorgvuldigheid 

	- uitwerken van spaaractie Twekkelerveldzegel
	
	Aanbod ligt bij nieuwe winkeliersvereniging winkelcentrum Twekkelerveld. Wordt waarschijnlijk gekoppeld aan de opening van het winkelcentrum. Deze wordt pas in 2011 geopend.

	- doorontwikkelen functionarissenoverleg
	√
	Loopt. Elke 6-8 weken overleg. Afstemming & gezamenlijke wijkaanpak.

	- opzetten klankbordgroep ouderen
	√
	Er is een klankbordgroep opgezet. Alifa heeft, i.s.m. andere (ouderen)instellingen een onderzoek gedaan naar de wijkbeleving onder 75+-ers. De resultaten hiervan zijn eind 3e kwartaal bekend.

	- ondernemers in Twekkelerveld (vooral ook op de bedrijventerreinen) betrekken bij de wijk
	
	Het samenwerkingsverband is in contact gebracht met de winkeliersvereniging van het winkelcentrum, van daaruit verder uitbouwen. Ondernemers zijn nu o.a. meer betrokken bij de wijkkrant als adverteerders.


	Project
	
	Toelichting 

	“Twekkelerveld Alles Aanwezig”
	
	

	Organiseren van grensverkeer tussen de verschillende kringen in publieke ruimte:
	
	

	- uitvoeren pilot tuinenproject in Weegschaalstraat
	
	Renovatie Weegschaalstraat is nagenoeg gereed. Ons Huis neemt het voortouw om dit najaar samen met bewoners het geveltuinenproject uit te voeren.

	Vormgeven aan voorzieningenstructuren / beschikbare accomodaties:
	
	

	- nader uitwerken realisatie maatschappelijke accommodatie op sportpark Rigtersbleek
	
	Dit project heeft enige vertraging opgelopen zonder dat dit gevolgen heeft. Het betreft een nieuw concept waarbij het proces nooit volledig volgens een strak tijdschema te sturen valt.

Het concept vitale sportvereniging is in april door het college opgenomen in het coalitieakkoord als één van de pilots. De programmadirecteur Opgroeien en Ontwikkeling is nu ambtelijk verantwoordelijk voor deze pilot. 
Rigtersbleek en Alifa zijn op dit moment in afstemming met de gemeente druk bezig om het inhoudelijke concept neer te zetten. Dit moet binnenkort gereed zijn om mee te kunnen doen in de 2e ronde bij de provincie voor een bijdrage uit de Essentgelden.

Samen met de woningbouwcorporaties Domijn en De Woonplaats wordt gewerkt aan een programma van eisen voor het te realiseren gebouw.
Veel aandacht is nodig voor de verbinding van dit initiatief met bestaande activiteiten in de wijk.

	- verbinden welzijnswerk Alifa met activiteiten Rigtersbleek en speeltuinen
	
	Alifa en Rigtersbleek zijn met elkaar in gesprek om een aantal (nieuwe) activiteiten van Alifa op het sportpark te laten plaatsvinden. De afgelopen zomervakantie heeft Alifa samen met Rigtersbleek op alle dagen vakantieactiviteiten georganiseerd op het sportpark.

Alifa en Rigtersbleek werken samen met het ROC aan een welzijnsarrangement. In oktober moet dit definitief worden aangeboden aan stadsdeelmanagement.

Het betrekken van de speeltuinen bij het geheel verloopt stroef. Recent is met de SES en Alifa afgesproken om hier extra aandacht aan te besteden.

	
	
	

	Vergroten van sociale en fysieke veiligheid en leefbaarheid
	
	

	Aandacht voor jeugdgroepen (WENS 2008)
	
	Politie en Alifa zijn continu alert op ontstaan nieuwe groepen m.b.v. zgn. ‘shortlistmethode’. Er zijn in Twekkelerveld geen nieuwe ontwikkelingen op dit moment. De skatebaan is een voortdurende aandachtsplek en is structureel onderwerp van aandacht in Wijkjongerenteam.

	Project
	
	Toelichting 

	Structureel aandacht voor huiselijk geweld
	
	Het huisverbod is ingesteld, structureel onderwerp van gesprek in overleg politie en partners. Van de 17 huisverboden die sinds de invoering zijn opgelegd, waren er 7 in Twekkelerveld.

	Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kanaalzone
	
	

	- aanpassen verlichting
	
	Gedeeltelijk gerealiseerd, in afwachting van de realisatie van de 3e ontsluiting kunnen nog aanpassingen worden aangebracht. De dynamische verlichting op P2 wordt eind september ingeregeld.

	Uitvoeren Buurt in Actie
	
	Budget is volledig beschikt. 

	Realisatie kunstwerk bij vrije school De Noorderkroon
	√
	

	Wijkschouwen in alle 8 buurten
	
	In 5 van de 8 buurten hebben schouwen plaatsgevonden. De schouwen in de resterende 3 buurten vinden nog dit najaar plaats.

	
	
	

	Uitvoeren BASIS in Brede School Twekkelerveld
	
	

	Opstellen nieuwe aanvraag BASIS053 schooljaar 2010-2011 en bij honorering uitwerking plan
	√
	

	Verbreden en versterken van het Wijkplatform 
	
	Bij het wijkplatform zijn inmiddels ook twee extra kinderopvangorganisaties aangeschoven als vaste partner. 
Er wordt nog bekeken of er een samenwerking kan komen met het samenwerkingsverband Twekkelerveld.

	Sportmiddag voor groep 3, 4 en 5
	√
	Heeft in april plaatsgevonden, in totaal hebben 350 kinderen van de 4 deelnemende basisscholen deelgenomen.

	Samenwerkingszeskamp groep 6, 7 en 8
	√
	Heeft in april plaatsgevonden, in totaal hebben 200 kinderen van de 4 deelnemende basisscholen deelgenomen.

	Peuter- en kleutersportdag
	√
	Heeft in april plaatsgevonden, in totaal hebben 300 peuters en kleuters deelgenomen.

	
	
	

	Scoren in de wijk
	
	

	Scoren met sport en gezondheid:
	
	

	- Uitvoeren voetbalcursus voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Twekkelerveld
	
	Voor schooljaar 2010/2011 is de planning gereed. Begin september zijn de groepen 5 en 6 (combinatiegroep) van de Anna van Burenschool gestart.

	- Begeleiden sportgroepen ontstaan uit fittest
	√
	Verschillende deelnemers zijn inmiddels weer gestopt, overgeblevenen haken aan bij een andere groep in een ander stadsdeel (Centrum)


	Project
	
	Toelichting 

	- Ontwikkelen en uitvoeren vervolgtraject FC Twente Cup 2010
	
	Er is een voorbereidend programma ontwikkeld en deels al uitgevoerd om de groepen actief te houden t.b.v. deelname aan het eindtoernooi in oktober 2010. Deze groepen committeren zich hiermee ook aan het leveren van een wijkbijdrage.

	- Uitvoering project ‘Scoren met gezondheid’
	
	Programma gaat na de herfstvakantie starten. Doelgroep bewoners Plein West Indie.

	Scoren met betrokkenheid:
	
	

	- Organiseren Twekkelerveld Teambattle
	√
	Heeft plaatsgevonden op 22 mei 2010. Met 175 deelnemers verdeeld over 14 teams is de teambattle Twekkelerveld 2010 succesvol te noemen.

	Project ‘Scoren met Werk: iedereen in de basis’ editie 2010
	√
	Dit jaar 7deelnemers uit Twekkelerveld. Zij zitten allemaal in een traject, een participatiebaan of regulier werk (3 personen).

	- Verder opbouwen en ontwikkelen redactieteam voor online bewonersmagazine www.twekkelerveld.scorenindewijk.nl 
	
	Er zijn inmiddels een aantal actieve redactieleden maar aandacht blijft noodzakelijk. 

	
	
	

	Sportactivering
	
	

	Kidsrun tijdens zomerfestival 
	√
	Heeft plaatsgevonden op 5 juni 2010, tijdens het zomerfestival. Ongeveer 40 kinderen hebben deelgenomen.

	Straatvoetbaltoernooi
	√
	Heeft al plaatsgevonden in de meivakantie. 

	
	
	


3. Stand van zaken projecten/ activiteiten wijk Noord
	Project
	
	Toelichting 

	Uitvoeren/uitwerken Sociale Agenda / Branding ‘Mekkelholt leeft’ en ‘Deppenbroek relaxed wonen’
	
	

	Nieuwbouw in Mekkelholt:
	
	

	- ontwikkelen stedenbouwkundig plan Mekkelholt winkelcentrum e.o.
	
	Door de discussie over de woningbouwprogrammering en de crisis, zijn er nog geen stappen gezet om te komen tot een stedenbouwkundig plan. Onduidelijk is wanneer hier een vervolg aan wordt gegeven.Wel heeft Domijn besloten om de maisonettes aan de Hulsmaatstraat al dit jaar te slopen. Daarna wordt het terrein voorlopig ingezaaid

	Verbeteren openbare ruimte:
	
	

	- opfleuren/verfraaien enkele zichtlocaties langs invalswegen
	
	Dit voorjaar is het plantsoen aan de dr. J. van Damstraat-Mekkelholtsweg opnieuw ingericht met bloeiende planten. Verder zijn met bewoners op 6 locaties verspreid over de wijk bloembollenvelden ingeplant.

	Verbinding van Roombeek met overige wijken in Noord:
	
	 

	- heropening wandelroute ’t Noordpad met uitbreiding door de wijk Roombeek
	√
	’t Noordpad is dit voorjaar uitgebreid met het tracé Roombeek. Formele heropening vindt in het najaar van 2010 plaats.

	ctiviteiten voor en door bewoners:
	
	Bij de terugkoppeling van de resultaten van de branding zijn er door de bewoners 3 activiteiten bedacht:

· Oprichten van een jeu de boules club
· Opfleuren groen in de wijk

· Organiseren van rommel/culturele markt

	- opstellen activiteitenplan met bewoners Mekkelholt
	
	Half september is er een bijeenkomst gepland met het bewonersplatform Mekkelholt om mogelijke activiteiten door te nemen en te plannen. Tijd is in het eerste half jaar gaan zitten in het oprichten van een bewonersplatform.

	- project ‘Mekkelholt leeft’ H.v.V. i.s.m. Alifa 

	
	Project is in november 2009 gestart. Evaluatie heeft plaatsgevonden. Project krijgt een in principe verlenging in 2010.

	Oases van sport en spel realiseren:
	
	

	- realiseren bewegingsroute voor senioren en allochtone vrouwen
	√
	De toestellen zijn dit voorjaar geplaatst en de route is opgenomen in ’t Noordpad. Een groep allochtone vrouwen is opgeleid om instructies te kunnen geven. De route wordt nog formeel geopend.

	- herinrichting wijkpark Deppenveld, waarin sport een centraal thema is
	
	Op 31 augustus heeft een bewoners-/ gebruikersbijeenkomst plaatsgevonden waar de eerste ideeën zijn uitgewisseld. Een multidisciplinaire werkgroep werkt deze ideeën uit naar concrete voorstellen waar de bewoners en gebruikers uit kunnen kiezen.


	Project
	
	Toelichting

	Doorontwikkelen functionarissenoverleg Noord
	
	Loopt. Elke 6-8 weken overleg. Afstemming & gezamenlijke wijkaanpak.

	
	
	

	Verbeteren beleving van de wijk in parken en openbare ruimte
	
	

	Opstellen beheerplan G.J. van Heekpark
	
	Stadsdeelbeheer Noord heeft samen met de Beheercommissie een visiedocument voor het park opgesteld. In de zomer is in het park geïnventariseerd. Dit najaar is het Beheerplan gereed.

	Realiseren speelplek bij waterspeelplaats in het G.J. van Heekpark 
	
	Is afhankelijk van verplaatsing van de Jeu de Boulesvereniging. Door vergunningprocedures en het nog niet rond zijn van de financiering volgt verplaatseing van de vereniging niet eerder dan in 2011. Daarmee wordt de speelplek ook niet eerder dan in 2011 aangelegd.

	Verbeteren wandelpadenstructuur, betere aansluiting op de parken
	
	Dit onderwerp wordt in het kader van de SDB-visie 2010-2014 meegenomen in de plannen. Deze plannen en de prioriteiten daarin worden dit najaar samen met bewoners vastgesteld. In 2011 wordt gestart met de uitvoering.

	Realisatie reconstructie ‘Ankrotbosje’ en plaatsen zgn. landmark
	
	Dit project is aangedragen voor GRAP-financiering. Er wordt nog gezocht naar co-financiering. Parallel hieraan wordt gekeken naar versobering van het plan om het daarmee haalbaarder te maken.

	Meer kleur in de wijk en versterken groen in de Walhof
	
	Dit onderwerp wordt in het kader van de SDB-visie 2010-2014 meegenomen in de plannen. Deze plannen en de prioriteiten daarin worden dit najaar samen met bewoners vastgesteld. In 2011 wordt gestart met de uitvoering..

	Realiseren kunstwerk ‘De Bellenblazer’ bij Prismare
	
	De bouwvergunning is verleend onder voorwaarde van goedkeuring van wijziging van het bestemmingsplan. De procedure hiervan loopt. Realisatie mogelijk nog dit jaar.

	
	
	

	Vergroten van sociale en fysieke veiligheid en leefbaarheid
	
	

	Uitvoeren pilot ‘bewonersparticipatie en openbare ruimte’ in de Bolhaar
	
	Voor de zomer is huis-aan-huis een onderzoek gedaan onder bewoners naar hun beleving van de woonomgeving. Daarbij is ook gevraagd wat bewoners daaraan zelf denken te kunnen bijdragen. 130 bewoners hebben aangegeven hierover met SD-Noord in gesprek te willen. Bewoners die destijds niet thuis zijn aangetroffen hebben alsnog de gelegenheid vóór medio september de woonbelevingsenquête in te vullen en hun medewerking aan het vervolgonderzoek kenbaar te maken. De vervolggesprekken vinden in het najaar plaats.

	Aandacht voor jeugdgroepen
	
	Politie en Alifa zijn continu alert op ontstaan nieuwe groepen. Structureel onderwerp van aandacht in Wijkjongerenteam


	Project
	
	Toelichting

	Uitvoeren van wijkschouwen
	
	Er zijn schouwen gehouden in het Van Heekpark, Park de Kotten, Mekkelholt (omgeving winkelcentrum), Deppenbroek (omgeving P.A. van Deldenstraat) en Roombeek. In het najaar vindt nog een schouw plaats in Voortsweide/Ankrot.

	
	
	

	Versterken van sociale cohesie en zelfredzaamheid
	
	

	Vergroten van het buurtvermogen in Roomveldje (en Talma):
	
	

	Opstellen van een actieprogramma
	√
	

	Uitvoeren van het programma
	
	Enkele onder delen in het programma zijn:

· Ontmoeting tussen verschillende groepen – Alifa heeft een activiteitenprogramma ontwikkelt en dit wordt uitgevoerd

· Aanpak van het rosarium – de sfeer in de buurt werd hierdoor negatief beinvloed, daarom is i.s.m. bewoners een plan ontwikkeld.

· Speciale aandacht voor kinderen uit het Roomveldje in het cultuurprogramma voor Noord



	Versterken van sociale cohesie en zelfredzaamheid
	
	

	(Sociale) verbinding tussen Roombeek en de rest van Noord:
	
	

	Verbinden Prismare met regulier welzijnswerk
	
	- Er is een activiteitenkalender in ontwikkeling van alle instellingen/speeltuinen in Roombeek, Deppenbroek, Mekkelholt en Walhof/Bolhaar.
-Alifa en Prismare is gevraagd te onderzoeken hoe een samenwerking vorm kan worden gegeven.

	Buurt in Actie (WWI)
	
	Er is een zeer enthousiast en actief projectteam gevormd. Zij hebben meer dan 50 aanvragen tot nu toe ontvangen en het budget is inmiddels volledig beschikt.



	Ondersteunen en versterken positie en rol wijkraad Noord
	
	Door Alifa is een plan van aanpak opgesteld om samen met de wijkraad hieraan te werken. 

	Uitbouwen talentspinnerij Noord
	
	De eerste stappen om de talentspinnerij verder uit te bouwen zijn gezet. De volgende activiteiten worden nu aangeboden:

· ‘Leer de computer kennen’

· Nederlandse les

· Wekelijkse koffieochtend

· ‘Bewegen op muziek’

Op dit moment worden selectiegesprekken gevoerd met nieuwe medewerkers om de activiteiten verder uit te bouwen. Hiertoe is ook samenwerking gezocht met Alifa, Rijksmuseum en de Volksuniversiteit.

	
	
	


	Project
	
	Toelichting 

	Uitvoeren BASIS in Brede School Enschede Noord
	
	

	Opstellen nieuwe aanvraag BASIS053 schooljaar 2010 -2011 en bij honorering uitwerking plan
	√
	

	Diverse activiteiten gericht op bevorderen gezonde leefstijl
	
	Standaard activiteiten (via Tactus) lopen het gehele jaar door. Per 1 oktober is er een combinatiefunctionaris aangesteld voor stadsdeel Noord die aanvullende activiteiten in dit kader verder vorm gaat geven.

	Sportstimuleringsactiviteiten in BOS-driehoek (Buurt, Onderwijs, Sport):
	
	

	Speeldagen 
	√
	3 speeldagen georganiseerd met in totaal 350 deelnemende peuters en kleuters

	Stimuleren Kunst en Cultuur:
	
	

	- Kinderen kennis laten maken met cultureel erfgoed
	√
	Er is een speurtocht in het museum georganiseerd voor de groepen 3 en 4 o.l.v. docenten en ouders i.s.m. de Twentse Welle.

	Sportactivering
	
	

	Organiseren van het straatvoetbaltoernooi
	√
	Heeft al in de meivakantie plaatsgevonden. 

	Programma maken voor gebruik Cruijf Court
	√
	Het standaard-Cruyffcourtprogramma draait, dit wordt per 1 oktober verder uitgebreid door de combinatiefunctionaris.

	Sportgroepen ontstaan uit fittest begeleiden
	
	Op dit moment nog 7 potentiële deelnemers. Met de huidige middelen moeten deze deelnemers verdeeld worden over de andere groepen in de stad.

	- Organisatie en stimuleren deelname sportieve activiteiten
	
	Het hele jaar worden er verschillende sportlessen op woensdagavond georganiseerd in Prismare

	- GALM- activiteiten opzetten
	
	Op basis van de resultaten van de fitheitstest-dag worden verschillende activiteiten georganiseerd. Tot nu toe is hier relatief weinig animo voor, gepoogd wordt om dit een nieuwe impuls te geven met de inzet van de combinatiefunctionaris.

	
	
	


4. Stand van zaken projecten/activiteiten Lonneker
	Project
	
	Toelichting 

	Leefbaarheid
	
	

	Uitvoeren dorpsplan+
	
	Met de uitvoering van de 12 agendapunten is in 2010 een start gemaakt. Er is vier jaar uitgetrokken voor de totale uitvoering van het dorpsplan+.

	Uitvoeren Dorp in Actie (DiA, WWI)
	√
	Na een moeizame start zijn er o.a. een aantal speelplekken ontwikkeld en zijn er verbeteringen aangebracht in de voorzieningen in het dorpshuis. 

	Opfleuren/verfraaien zichtlocaties
	
	Het dorpsplein is gerenoveerd en de beplanting is vervangen. In het najaar worden nog bollen geplant.

	Herinrichting entree Voortsweg / Spölminkkamp
	
	Loopt, het bestemmingsplan is aangepast. In afwachting van grondoverdracht tussen eigenaar en gemeente Enschede.

	Evaluatie Noaberpunt
	√
	N.a.v. de evaluatie in de stuurgroep is het Noaberpunt per juli 2010 verhuisd naar het dorpshuis. Door de openstelling te verminderen naar 1 ochtend per week wordt de toeloop meer geconcentreerd.

	Realiseren van zoen- en zoefstroken in Dorpsstraat en Oldenzaalsestraat
	
	De aanleg van zoen- en zoefstroken op deze locaties wordt om twee redenen heroverwogen:

· het dorpsplein is heringericht en daar geldt nu een ander snelheidsregime,
· de mogelijke ontwikkeling van een kulturhus op de plek van het dorpshuis heeft ook gevolgen voor de inrichting van de strook aan de Oldenzaalsestraat.

	Behoeftenonderzoek inwoners Lonneker:
	
	

	- bepalen doel en nut van het onderzoek
	√
	Is in juli 2010 gebeurd i.o.m. UT, Dorpsraad en gemeente

	- uitvoeren onderzoek
	
	Onderzoek is gestart in augustus 2010. Resultaten naar verwachting eind september 2010 bekend, deze worden opgenomen in de sociale agenda.

	
	
	

	Bredeschool Lonneker
	
	

	Opstellen nieuwe aanvraag BASIS053 schooljaar 2010 -2011 en bij honorering uitwerking plan
	√
	Er is een programma opgesteld (o.g.v. sport, kunst en cultuur en ICT) waarbij er m.n. voor het onderdeel sport veel belangstelling is.

	Visieplan ontwikkeling
	√
	

	
	
	

	Sociale Agenda
	
	

	Afronden opstellen sociale agenda
	
	De resultaten van het behoeftenonderzoek, de actiepunten i.h.k.v. seniorenproof en het dorpsplan+ worden verwerkt in de sociale agenda. In novemer 2010 zal dit gereed zijn.

	Uitvoeren sociale agenda in nauwe afstemming met Dorpsplan+ 
	
	Op onderdelen (dorpsplan+ en seniorenproof) is al gestart met de uitvoering van de sociale agenda, dit zal verder worden opgepakt als het opstellen ervan definitief is afgerond.



