Overzicht uit te voeren projecten Gemeentelijk Riolerings Plan  periode 2009-2013
In dit overzicht wordt ingegaan op de rioleringsprojecten die in het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 2009-2013, voor de periode 2009-2013 zijn opgenomen. Daarbij wordt op hoofdlijnen ingegaan op de investeringen die gepaard gaan met het uitvoeren van deze werkzaamheden. In de periode 2009-2013 bedragen deze investeringen bijna € 90 miljoen. Deze investeringen zorgen voor de grootste toename van de rioleringskosten en zorgen daarmee voor veel extra kapitaallasten en dus met de stijging van de rioolheffing. Wat betreft de investeringen kan onderscheid worden gemaakt in maatregelen voor  “herstel en vervanging” en maatregelen voor “verbetering”.
Herstel en vervanging

Elk jaar wordt met inspecties de toestand van een deel van de riolering en rioleringsvoorzieningen bepaald. Op basis daarvan wordt een prognose gemaakt wanneer riolen en rioleringsvoorzieningen moeten worden hersteld of vervangen. Waar nodig wordt deze planning tussentijds bijgesteld om:

•
rioolvervangingen en andere werken zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en vervolgens in combinatie uit te voeren;

• 
te verifiëren of vervanging daadwerkelijk nodig is, of dat dit uitgesteld kan worden of volstaan kan worden met reparaties. 

Deze voortdurende bijstelling leidt soms tot het uitstellen of juist tot vervroegen van (riool)vervangingen en soms tot andere, meer urgente, (riool)vervangingen. Maar, de totale omvang van de vervangingen in de planperiode blijft grotendeels gelijk aan de planning.

Voor de periode 2009-2013 zijn in het GRP de volgende investeringen voorzien:
Renovatie/vervanging bij Twekkelerzoom 
± 2 km riool + 5.000m3 bassin 
13,74 miljoen 

Vervanging van riolen 



± 20 km riool 


15,74 miljoen 

Herstel en reparatie van riolen 


± 13 km riool 


1,26 miljoen 

Vervangingen mechanisch + elektro 

bij ±10 gemalen ± 90 pompunits 0,64 miljoen 

+ ————— 

Totaal herstel- en vervangingsinvesteringen in de planperiode 2009-2013 
31,39 miljoen 

Verbetering
Om de beleidsdoelstellingen wat betreft het realiseren van duurzame rioleringssystemen en beperken van de wateroverlast waar te kunnen maken, zijn in deze planperiode veel investeringen noodzakelijk. Deze dragen allen bij aan het beter functioneren van het rioolstelsel en voor verkleinen van de wateroverlast tijdens heftige regenval. In de periode 2009-2013 is hiertoe ca. € 56 miljoen aan investeringen nodig. Een zeer groot project is Twekkelerveld/Twekkelerzoom. In totaal is hiervoor een investering van bijna € 40 miljoen nodig (deels als vervanging, deels als verbetering). Onderstaande grafiek geeft een beeld van het soort verbeteringen waarin wordt geïnvesteerd. 

[image: image1.emf]Investering in verbeteringen 2009-2013 (exclusief BTW) 

Overzichtslijst geplande projecten:

	GRP Jaarplan 2009 (investeringen)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Verbeteringsmaatregelen - lopende projecten
	Planning
	

	ProjNr
	Projectomschrijving
	
	start
	eind

	G04-14,16
	Meetsysteem + aansluiten gemalen op MBS
	2008
	2009

	G04-104
	49. Lasondersingel
	
	
	2008
	2009

	G04-105
	50. Laaressingel, -> Ø900
	
	2008
	2009

	G04-111
	52b. Laaressingel, -> Ø700/Ø800
	2008
	2009

	G09-33
	Bijdrage RG Eschmarke
	
	2008
	2009

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Verbeteringsmaatregelen - nieuwe projecten
	Planning
	

	ProjNr
	Projectomschrijving
	
	start
	eind

	G04-53
	Ombouw d69 (Marssteden) -> vgs
	2009
	2009

	G04-119,120
	VI. Bisschopstr-Kortenaerstr->Ø1250 + kopp. VII.Bisschopstraat Ø1250
	2009
	2009

	G04-98
	40. Hengelosestraat 162289 - 161782, 7m ->1250
	2009
	2009

	G04-99
	41. Hengelosestraat 161782 - 161444, 388m ->1250
	2009
	2009

	G04-129
	XVII. Burg. Jacobstraat Ø1250 -> Ø1500
	2009
	2009

	G09-01
	Opstellen verordening rioolheffing
	2009
	2009

	G09-02
	Opstellen verordening hemelwater
	2009
	2010

	G09-03
	Masterplan hemelwaterinfrastructuur
	2009
	2010

	G09-04
	Plan aanpassing peilbuizennetwerk + meetmethode
	2009
	2009

	G09-05
	Gegevensbeheer drainage- en infiltratievoorzieningen e.d.
	2009
	2009

	G09-06
	Onderzoek grondwateroverlast en -maatregelen
	2009
	2009

	G09-07
	Opstellen communicatieplan Watertaken
	2009
	2009

	G09-10
	Ondz. RWA-riool Meubelplein->Twentekanaal
	2009
	2009

	G09-11
	Opstellen baggerbeleid
	
	2009
	2009

	G09-91
	Planvorming ontwik. innovatief afkoppelen
	2009
	2009

	G04-40
	Ombouw d68 Euregioterrein naar vgs
	2009
	2009

	G09-31
	Aansl. d68 Euregio op RG Eschmarke
	2009
	2009

	G04-10
	Voorbereiden bassin Voortsweg
	
	2009
	2009

	G04-134
	Twekkelerzoom - bassin (9000 m3)
	2009
	2012

	G09-42
	Twekkelerzoom - verbeteringen fase1
	2009
	2010

	G04-65
	Afkoppelen - Tubantiasingel - Deurningerstr. (Meubelplein en Saxion)
	2009
	2013

	G04-9,97
	Afkoppelen ROC bij Herculesstraat
	2009
	2010

	G04-72
	Afkoppelen Binnenhaven (v. ovs.Twentekan.)
	2009
	2013

	G04-73
	Afkoppelen Kanaalstr. (v. ovs.Twentekan.)
	2009
	2013

	G09-52a
	Afkoppelen bij rioolverv. in 2009
	
	2009
	2009

	G09-53a
	Evt. HWA bij wijkreconstr. in 2009
	2009
	2009

	G09-61
	Drukriolering, aansl. overgebl. panden
	2009
	2009

	G09-62
	Beheertool rioleringsystemen en opp.
	2009
	2010

	G09-63
	Waterloket inrichten (advies en softwarepakket)
	2009
	2009

	G09-68
	Verv. Wadi's in Oikos
	
	2009
	2009

	G09-69
	Aanschaf+impl. hydr. rekenpakket
	2009
	2009

	G09-92
	Ontw.+toepassen innovatief afkoppelen 1
	2009
	2009

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Vervangingsplan - rioolvervanging
	
	Planning
	

	Rioolstreng
	
	Straat/omschrijving
	Afm.[mm]
	Lengte [m]
	start
	eind

	2 strengen
	
	kuipersdijk
	300
	112,0
	2009
	2009

	121243-121506
	
	wooldriksweg
	600
	32,0
	2009
	2009

	10 strengen
	
	kuipersdijk
	300
	326,7
	2009
	2009

	2 strengen
	
	josinkmorsplein
	300
	72,5
	2009
	2009

	151101-151102
	
	beukstraat
	300
	53,0
	2009
	2009

	151101-151112
	
	josinkmorsplein
	300
	32,9
	2009
	2009

	2 strengen
	
	beukstraat
	300
	101,0
	2009
	2009

	3 strengen
	
	dr lovinkstraat
	300/450
	140,0
	2009
	2009

	2 strengen
	
	dr lovinkstraat
	300
	67,0
	2009
	2009

	3 strengen
	
	weegschaalstraat
	500
	167,0
	2009
	2009

	161108-161241
	
	weegschaalstraat
	300
	45,0
	2009
	2009

	161115-161237
	
	g j van heekstraat
	600
	57,0
	2009
	2009

	161237-161238
	
	weegschaalstraat
	500
	53,0
	2009
	2009

	161237-161317
	
	weegschaalstraat
	300
	50,0
	2009
	2009

	161237-161319
	
	g j van heekstraat
	400
	65,0
	2009
	2009

	161238-161239
	
	weegschaalstraat
	500
	53,0
	2009
	2009

	2 strengen
	
	weegschaalstraat
	300
	95,0
	2009
	2009

	3 strengen
	
	jan willem swiersstraat
	300/450
	139,0
	2009
	2009

	3 strengen
	
	jan willem swiersstraat
	300
	145,0
	2009
	2009

	161314-161315
	
	weegschaalstraat
	300
	50,0
	2009
	2009

	161314-161941
	
	regulusstraat
	300
	34,0
	2009
	2009

	161315-161316
	
	weegschaalstraat
	300
	50,0
	2009
	2009

	161317-161318
	
	eenhoornstraat
	300
	18,0
	2009
	2009

	4 strengen
	
	visserijstraat
	400/600
	162,1
	2009
	2009

	171028-171100
	
	castorstraat
	300
	26,0
	2009
	2009

	8 strengen
	
	polluxstraat
	300
	251,0
	2009
	2009

	4 strengen
	
	castorstraat
	300
	177,0
	2009
	2009

	4 strengen
	
	dinkelstraat
	300
	181,4
	2009
	2009

	9 strengen
	
	schiestraat
	300
	371,0
	2009
	2009

	9 strengen
	
	roerstraat
	300
	381,0
	2009
	2009

	4 strengen
	
	emmastraat
	800/1200
	189,0
	2009
	2009

	...-...
	
	Overige vervanging 2009
	diversen
	1.542,6
	2009
	2009

	...-...
	
	Extra Herstructwijken'09
	diversen
	630,3
	2009
	2009

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Vervangingsplan - rioolherstel
	
	
	Planning
	

	Rioolstreng
	
	Straat/omschrijving
	Afm.[mm]
	Lengte [m]
	start
	eind

	3 strengen
	
	gerrit de veerstraat (reline)
	300
	158,0
	2009
	2009

	3 strengen
	
	elferinksweg (reline)
	400
	114,7
	2009
	2009

	2 strengen
	
	elferinksweg (reline)
	300
	96,0
	2009
	2009

	151638-151713
	
	elferinksweg (reline)
	400
	46,0
	2009
	2009

	2 strengen
	
	haaksbergerstraat (reline)
	1000
	140,0
	2009
	2009

	121086-121088
	
	haaksbergerstraat (reline)
	400/600
	44,0
	2009
	2009

	121087-121105
	
	haaksbergerstraat (reline)
	800/1200
	45,0
	2009
	2009

	121088-121089
	
	haaksbergerstraat (reline)
	400/600
	48,0
	2009
	2009

	121104-121105
	
	haaksbergerstraat (reline)
	1000
	57,0
	2009
	2009

	3 strengen
	
	dirk hartogstraat (reline)
	300
	156,0
	2009
	2009

	3 strengen
	
	oliemolensingel (reline)
	300
	109,0
	2009
	2009

	191190-191191
	
	schipholtstraat (reline)
	400/600
	57,0
	2009
	2009

	7 strengen
	
	schipholtstraat (reline)
	300
	247,7
	2009
	2009

	191191-191285
	
	shackletonstraat (reline)
	400
	48,0
	2009
	2009

	11 strengen
	
	bolhaarslaan (repar.)
	300
	446,0
	2009
	2009

	3 strengen
	
	voortmansweg (repar.)
	300
	90,0
	2009
	2009

	645146-645147
	
	broekheurne-ring (repar.)
	400
	59,8
	2009
	2009

	615130-615131
	
	ir hanlostraat (repar.)
	300
	44,0
	2009
	2009

	645075-645083
	
	het bijvank (repar.)
	600
	38,8
	2009
	2009

	161982-161983
	
	maanstraat (repar.)
	300
	39,0
	2009
	2009

	5 strengen
	
	geulstraat (repar.)
	300
	193,0
	2009
	2009

	6 strengen
	
	s m joostenstraat (repar.)
	300
	277,0
	2009
	2009

	2 strengen
	
	koenderinklanden (repar.)
	300
	35,0
	2009
	2009

	655151-655152
	
	kruiseltlanden (repar.)
	300
	30,0
	2009
	2009

	141235-141441
	
	lage bothofstraat (repar.)
	500
	51,0
	2009
	2009

	4 strengen
	
	noord esmarkerrondweg (repar.)
	300
	182,0
	2009
	2009

	2 strengen
	
	nederlandlaan (repar.)
	300
	76,0
	2009
	2009

	5 strengen
	
	oliemolensingel (repar.)
	300
	164,0
	2009
	2009

	531043-531044
	
	het oosterveld (repar.)
	600
	62,0
	2009
	2009

	535890-535919
	
	het oosterveld (repar.)
	500
	69,0
	2009
	2009

	2 strengen
	
	het oosterveld (repar.)
	300
	125,0
	2009
	2009

	171061-171062
	
	perseusstraat (repar.)
	300
	19,0
	2009
	2009

	231119-231120
	
	rembrandtlaan (repar.)
	1130
	63,0
	2009
	2009

	171055-171056
	
	saturnusstraat (repar.)
	600
	48,0
	2009
	2009

	...-...
	
	Overig herstel 2009 (repar.)
	diversen
	0,0
	2009
	2009

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Vervangingsplan - objectrenovatie
	
	Planning
	

	Object (ID + omschrijving)
	Renovatie
	start
	eind

	182262 BB 't Roessingh
	
	Elektro
	
	2009
	2009

	162019 RG Parkweg
	
	Mech+Elektro+Metingen
	2009
	2009

	193042 RG Stokersdorp
	
	Mech+Elektro
	2009
	2009

	222037 RG+EO H. ter Kuilestraat (haven)
	Mech+Elektro
	2009
	2009

	23201X rr Usselerstroom
	
	Mech
	
	2009
	2009

	691000 RG Marssteden
	
	Mech+Elektro
	2009
	2009

	druk01 Drukriolering van ±1986, 10 v. 380st.
	Mech+Elektro
	2009
	2009

	
	
	
	
	
	
	


	GRP Jaarplan 2010 (investeringen)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Verbeteringsmaatregelen - lopende projecten
	
	Planning
	

	ProjNr
	Projectomschrijving
	
	
	start
	eind

	G09-02
	Opstellen verordening hemelwater
	
	
	2009
	2010

	G09-03
	Masterplan hemelwaterinfrastructuur
	
	
	2009
	2010

	G04-134
	Twekkelerzoom - bassin (9000 m3)
	
	
	2009
	2012

	G09-42
	Twekkelerzoom - verbeteringen fase1
	
	
	2009
	2010

	G04-65
	Afkoppelen - Tubantiasingel - Deurningerstr. (Meubelplein en Saxion)
	2009
	2013

	G04-9,97
	Afkoppelen ROC bij Herculesstraat
	
	
	2009
	2010

	G04-72
	Afkoppelen Binnenhaven (v. ovs.Twentekan.)
	
	2009
	2013

	G04-73
	Afkoppelen Kanaalstr. (v. ovs.Twentekan.)
	
	2009
	2013

	G09-62
	Beheertool rioleringsystemen en opp.
	
	
	2009
	2010

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Verbeteringsmaatregelen - nieuwe projecten
	
	
	Planning
	

	ProjNr
	Projectomschrijving
	
	
	start
	eind

	G04-90
	29. G.J. van Heekstraat -> Ø900
	
	
	2010
	2011

	G04-91
	30. G.J. van Heekstraat -> Ø900
	
	
	2010
	2011

	G04-92
	31. G.J. van Heekstraat -> Ø900
	
	
	2010
	2011

	G04-93
	32. G.J. van Heekstraat -> Ø900
	
	
	2010
	2011

	G04-121
	VIII. Snelliusstraat Ø300 -> Ø400
	
	
	2010
	2011

	G04-122
	IX. Parkweg Ø1250 -> Ø1500
	
	
	2010
	2010

	G04-45
	District 56 Deppenbroek; 5->Ø700, 6->Ø800
	
	2010
	2010

	G04-1
	Uitwerken Wkw-spoor (obv metingen)
	
	
	2010
	2011

	G09-08
	Opstellen incidentenplan riolering
	
	
	2010
	2010

	G09-23
	Kerkstraat 191307-191199 200m Ø1250; Bultsweg 191307-318 600m Ø700
	2010
	2011

	G09-25
	Oikos RWA-riool, vervangt wadi's
	
	
	2010
	2011

	G04-47
	Ombouw d60 B&S-Park -> vgs
	
	
	2010
	2011

	G04-49,48
	Ombouw d61 Haven-W -> vgs + hydr. maatregelen
	2010
	2011

	G04-51
	Ombouw d66 Haven-O -> vgs + Hydr. maatregelen
	2010
	2011

	G04-106
	53. Bassin Voortsweg
	
	
	2010
	2010

	G09-44
	Aanvullende randvoorziening Glanerbrug
	
	2010
	2011

	G04-75
	Afkoppelen Diekmanstadion (v. ovs.Olympialn.)
	
	2010
	2011

	G09-51
	DWA riolen Laares
	
	
	2010
	2012

	G09-52b
	Afkoppelen bij rioolverv. in 2010
	
	
	2010
	2010

	G09-53b
	Evt. HWA bij wijkreconstr. in 2010
	
	
	2010
	2010

	G09-64
	Peilbuizen + dataloggers
	
	
	2010
	2010

	G09-21
	Mozartlaan/Beethovenlaan (verlagen straatpeil 220m a 300m)
	2010
	2010

	G09-93
	Ontw.+toepassen innovatief afkoppelen 2
	
	2010
	2010

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Vervangingsplan - rioolvervanging
	
	
	Planning
	

	Rioolstreng
	Straat/omschrijving
	Afm.[mm]
	Lengte [m]
	start
	eind

	9 strengen
	elferinksweg
	1000
	646,1
	2010
	2010

	3 strengen
	stephensonstraat
	300
	148
	2010
	2010

	191048-191294
	spoorlijn enschede-grona
	800/1200
	10
	2010
	2010

	8 strengen
	spoorlijn enschede-grona
	800
	503,36
	2010
	2010

	111059-111060
	ternatestraat
	300
	66
	2010
	2010

	...-...
	
	Overige vervanging 2010
	diversen
	2316,181
	2010
	2010

	...-...
	
	Extra Herstructwijken'10
	diversen
	1155,462
	2010
	2010

	
	
	Demmerskamp
	
	
	2010
	2010

	
	
	Mr. P.J. Troelstrastraat/ Min. G. Borgesiusstraat
	2010
	2010

	
	
	Dr Stamstraat
	
	
	2010
	2010

	
	
	Niasstraat
	
	
	2010
	2010

	
	
	Kuipersdijk
	
	
	2010
	2010

	
	
	kanaalstraat
	
	
	2010
	2010

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Vervangingsplan - rioolherstel
	
	
	Planning
	

	Rioolstreng
	Straat/omschrijving
	Afm.[mm]
	Lengte [m]
	start
	eind

	...-...
	
	Rioolherstel 2010 (repar.)
	diversen
	2500
	2010
	2010

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Vervangingsplan - objectrenovatie
	
	
	Planning
	

	Object (ID + omschrijving)
	Renovatie
	start
	eind

	164051 BBB Bruggenmors
	Bouwk+Mech+Elektro+Metingen
	2010
	2010

	151111 io Weth. Nijhuisstraat / BW ter Kuilestraat
	Bouwk
	
	2010
	2010

	625625 RG Helmerhoek (vijver noord)
	Mech+Elektro+Metingen
	2010
	2010

	druk02 Drukriolering van ±1986, 20 v. 380st.
	Mech+Elektro
	2010
	2010

	
	
	
	
	
	
	


	GRP Jaarplan 2011 (investeringen)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Verbeteringsmaatregelen - lopende projecten
	
	
	Planning
	

	ProjNr
	Projectomschrijving
	
	
	start
	eind

	G04-90
	29. G.J. van Heekstraat -> Ø900
	
	
	2010
	2011

	G04-91
	30. G.J. van Heekstraat -> Ø900
	
	
	2010
	2011

	G04-92
	31. G.J. van Heekstraat -> Ø900
	
	
	2010
	2011

	G04-93
	32. G.J. van Heekstraat -> Ø900
	
	
	2010
	2011

	G04-121
	VIII. Snelliusstraat Ø300 -> Ø400
	
	
	2010
	2011

	G04-1
	Uitwerken Wkw-spoor (obv metingen)
	
	
	2010
	2011

	G09-23
	Kerkstraat 191307-191199 200m Ø1250; Bultsweg 191307-318 600m Ø700
	2010
	2011

	G09-25
	Oikos RWA-riool, vervangt wadi's
	
	
	2010
	2011

	G04-47
	Ombouw d60 B&S-Park -> vgs
	
	
	2010
	2011

	G04-49,48
	Ombouw d61 Haven-W -> vgs + hydr. maatregelen
	
	2010
	2011

	G04-51
	Ombouw d66 Haven-O -> vgs + Hydr. maatregelen
	
	2010
	2011

	G04-134
	Twekkelerzoom - bassin (9000 m3)
	
	
	2009
	2012

	G09-44
	Aanvullende randvoorziening Glanerbrug
	
	
	2010
	2011

	G04-65
	Afkoppelen - Tubantiasingel - Deurningerstr. (Meubelplein en Saxion)
	2009
	2013

	G04-72
	Afkoppelen Binnenhaven (v. ovs.Twentekan.)
	
	2009
	2013

	G04-73
	Afkoppelen Kanaalstr. (v. ovs.Twentekan.)
	
	2009
	2013

	G04-75
	Afkoppelen Diekmanstadion (v. ovs.Olympialn.)
	
	2010
	2011

	G09-51
	DWA riolen Laares
	
	
	2010
	2012

	
	
	
	
	
	
	

	Verbeteringsmaatregelen - nieuwe projecten
	
	
	Planning
	

	ProjNr
	Projectomschrijving
	
	
	start
	eind

	G09-09
	Bep. maatr. wateroverlast Frederikastraat
	
	2011
	2011

	G09-21
	Mozartlaan/Beethovenlaan (verlagen straatpeil 220m a 300m)
	2011
	2012

	G09-22
	Tegelerweg (Lammertsweg Wooldrikshoekweg 280m Ø700; Tegelerweg 310m Ø800; Tegelerweg Rechterlaan Gronausestraat 580m Ø900)
	2011
	2012

	G09-43
	Twekkelerzoom - verbeteringen fase2
	
	
	2011
	2012

	G09-52c
	Afkoppelen bij rioolverv. in 2011
	
	
	2011
	2011

	G09-53c
	Evt. HWA bij wijkreconstr. in 2011
	
	
	2011
	2011

	G09-65
	Maatr. struct. grondwateroverlast 2011
	
	
	2011
	2011

	G09-94
	Ontw.+toepassen innovatief afkoppelen 3
	
	
	2011
	2011

	
	
	
	
	
	
	

	Vervangingsplan - rioolvervanging
	
	
	Planning
	

	Rioolstreng
	Straat/omschrijving
	Afm.[mm]
	Lengte [m]
	start
	eind

	...-...
	
	Rioolvervanging 2011
	diversen
	4000
	2011
	2011

	...-...
	
	Extra Herstructwijken'11
	diversen
	1155,462
	2011
	2011

	
	
	Centrum gebied Zuid
	
	
	2011
	2011

	
	
	
	
	
	
	

	Vervangingsplan - rioolherstel
	
	
	Planning
	

	Rioolstreng
	Straat/omschrijving
	Afm.[mm]
	Lengte [m]
	start
	eind

	43 strengen
	melkwegpad (reline)
	3400m1800
	2002,43
	2011
	2011

	...-...
	
	Rioolherstel 2011 (repar.)
	diversen
	2500
	2011
	2011

	
	
	
	
	
	
	

	Vervangingsplan - objectrenovatie
	
	
	Planning
	

	Object (ID + omschrijving)
	Renovatie
	start
	eind

	153112 RG Höfteweg (Tuindorp)
	Mech+Elektro
	2011
	2011

	551500 RG Horstlindelaan
	Mech+Elektro+Metingen
	2011
	2011

	druk03 Drukriolering van ±1986, 20 v. 380st.
	Mech+Elektro
	2011
	2011

	
	
	
	
	
	
	


	GRP Jaarplan 2012 (investeringen)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Verbeteringsmaatregelen - lopende projecten
	
	
	Planning
	

	ProjNr
	Projectomschrijving
	
	
	start
	eind

	G09-21
	Mozartlaan/Beethovenlaan (verlagen straatpeil 220m a 300m)
	2011
	2012

	G09-22
	Tegelerweg (Lammertsweg Wooldrikshoekweg 280m Ø700; Tegelerweg 
	2011
	2012

	G04-134
	Twekkelerzoom - bassin (9000 m3)
	
	
	2009
	2012

	G09-43
	Twekkelerzoom - verbeteringen fase2
	
	
	2011
	2012

	G04-65
	Afkoppelen - Tubantiasingel - Deurningerstr. (Meubelplein en Saxion)
	2009
	2013

	G04-72
	Afkoppelen Binnenhaven (v. ovs.Twentekan.)
	
	2009
	2013

	G04-73
	Afkoppelen Kanaalstr. (v. ovs.Twentekan.)
	
	
	2009
	2013

	G09-51
	DWA riolen Laares
	
	
	2010
	2012

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Verbeteringsmaatregelen - nieuwe projecten
	
	
	Planning
	

	ProjNr
	Projectomschrijving
	
	
	start
	eind

	G04-103
	46. Deurningerstraat, -> Ø1250
	
	
	2012
	2013

	G04-107
	56. Deurningerstraat -> Ø1250
	
	
	2012
	2013

	G04-116
	III. Deurningerstraat koppeling -> Ø1250
	
	
	2012
	2013

	G04-28
	Beckumerstraat 500/750 -> Ø700
	
	
	2012
	2012

	G04-29
	Boekelosestraat 400/600-> Ø700
	
	
	2012
	2012

	G04-55
	District 53 Wesselerbrink-Z, ovs/koppeling + vergr. 961m
	2012
	2013

	G04-15
	2e fase besturingssysteem
	
	
	2012
	2012

	G09-24
	Uitv. maatr. wateroverlast Frederikastraat
	
	
	2012
	2013

	G09-52d
	Afkoppelen bij rioolverv. in 2012
	
	
	2012
	2012

	G09-53d
	Evt. HWA bij wijkreconstr. in 2012
	
	
	2012
	2012

	G04-137
	Maatregelen Wkw-spoor (uitvoering)
	
	
	2012
	2013

	G09-66
	Maatr. struct. grondwateroverlast 2012
	
	
	2012
	2012

	G09-95
	Ontw.+toepassen innovatief afkoppelen 4
	
	
	2012
	2012

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Vervangingsplan - rioolvervanging
	
	
	Planning
	

	Rioolstreng
	Straat/omschrijving
	Afm.[mm]
	Lengte [m]
	start
	eind

	...-...
	
	Rioolvervanging 2012
	diversen
	3750
	2012
	2012

	...-...
	
	Extra Herstructwijken'12
	diversen
	1155,4622
	2012
	2012

	
	
	Vervanging Velvelindehof - PMBE
	
	2012
	2012

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Vervangingsplan - rioolherstel
	
	
	Planning
	

	Rioolstreng
	Straat/omschrijving
	Afm.[mm]
	Lengte [m]
	start
	eind

	...-...
	
	Rioolherstel 2012 (repar.)
	diversen
	2500
	2012
	2012

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Vervangingsplan - objectrenovatie
	
	
	Planning
	

	Object (ID + omschrijving)
	Renovatie
	start
	eind

	222252 RG Binnenhaven
	Mech+Elektro+Metingen
	2012
	2012

	fytstu RG Zuid Hollandlaan fietstunnel
	Mech+Elektro+Metingen
	2012
	2012

	druk04 Drukriolering van ±1986, 20 v. 380st.
	Mech+Elektro
	2012
	2012

	
	
	
	
	
	
	


	GRP Jaarplan 2013 (investeringen)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Verbeteringsmaatregelen - lopende projecten
	
	
	Planning
	

	ProjNr
	Projectomschrijving
	
	
	start
	eind

	G04-103
	46. Deurningerstraat, -> Ø1250
	
	
	2012
	2013

	G04-107
	56. Deurningerstraat -> Ø1250
	
	
	2012
	2013

	G04-116
	III. Deurningerstraat koppeling -> Ø1250
	
	
	2012
	2013

	G04-55
	District 53 Wesselerbrink-Z, ovs/koppeling + vergr. 961m
	
	2012
	2013

	G09-24
	Uitv. maatr. wateroverlast Frederikastraat
	
	
	2012
	2013

	G04-65
	Afkoppelen - Tubantiasingel - Deurningerstr. (Meubelplein en Saxion)
	2009
	2013

	G04-72
	Afkoppelen Binnenhaven (v. ovs.Twentekan.)
	
	
	2009
	2013

	G04-73
	Afkoppelen Kanaalstr. (v. ovs.Twentekan.)
	
	
	2009
	2013

	G04-137
	Maatregelen Wkw-spoor (uitvoering)
	
	
	2012
	2013

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Verbeteringsmaatregelen - nieuwe projecten
	
	
	Planning
	

	ProjNr
	Projectomschrijving
	
	
	start
	eind

	G04-36
	Gronausestr./Veldstr. Ø300 -> Ø500
	
	
	2013
	2013

	G04-37
	Robert Scottstraat e.o. Ø600 -> Ø700
	
	
	2013
	2013

	G09-52e
	Afkoppelen bij rioolverv. in 2013
	
	
	2013
	2013

	G09-53e
	Evt. HWA bij wijkreconstr. in 2013
	
	
	2013
	2013

	G09-67
	Maatr. struct. grondwateroverlast 2013
	
	
	2013
	2013

	G09-96
	Ontw.+toepassen innovatief afkoppelen 5
	
	
	2013
	2013

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Vervangingsplan - rioolvervanging
	
	
	Planning
	

	Rioolstreng
	Straat/omschrijving
	Afm.[mm]
	Lengte [m]
	start
	eind

	...-...
	
	Rioolvervanging 2013
	diversen
	3500
	2013
	2013

	...-...
	
	Extra Herstructwijken'13
	diversen
	1155,462
	2013
	2013

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Vervangingsplan - rioolherstel
	
	
	Planning
	

	Rioolstreng
	Straat/omschrijving
	Afm.[mm]
	Lengte [m]
	start
	eind

	...-...
	
	Rioolherstel 2013 (repar.)
	diversen
	2500
	2013
	2013

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Vervangingsplan - objectrenovatie
	
	
	Planning
	

	Object (ID + omschrijving)
	Renovatie
	start
	eind

	571000 RG Ouverturestraat
	Mech
	
	2013
	2013

	druk05 Drukriolering van ±1986, 20 v. 380st.
	Mech+Elektro
	2013
	2013

	
	
	
	
	
	
	


